

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MONTORIO-CROGNALETO"  
A00SEGRE000  
Prot. 0002587 del 25/03/2024  
IV-5 (Uscita)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

TEIC82900E

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. MONTORIO-CROGNALETO

**Sede:**

(MONTORIO AL VOMANO)-VIA S. GIUSTA, 4-TERAMO-ABRUZZO

**Titolo progetto:**

Formati al Digitale

**CUP:**

H94D23003030006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-39989

**Importo finanziato:**

41.511,71 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	20/02/2024	30/09/2025	08/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	03/06/2024	10/06/2024		
Pubblicazione bando di gara	12/06/2024	13/06/2024		
Aggiudicazione *	28/06/2024	28/06/2024		
Stipula Contratto *	15/07/2024	17/07/2024		
Esecuzione Fornitura *	02/09/2024	30/06/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	03/07/2025	31/07/2025		

**Data**

25/03/2024 12:47